
 

Bijlagen bij rapportage 7: tussentijdse voortgang juli 2020 - november 2023 

Voortgang en eindafronding projecten 
 

Snel keuze per Portefeuillehoudersoverleg (Poho): 

 Projecten Portefeuilles 
 

1. Leefbaarheid in de dorpen Ruimte, Mobiliteit & Wonen 3 

2. Transformatie centra steden Economie en Ruimte, 
Mobiliteit & Wonen 

7 

3. Voorzieningen voor internationale werknemers 
(afgerond) 

Economie 23 

4. Inzet data voor vitale voorzieningen (afgerond) Ruimte, Mobiliteit & Wonen 24 

5a. Keukenkanjers (voortijdig gestopt) Economie 25 

5b. Smikkelen van eetbaar groen* Economie 7 

6. Klaar voor de banen van nu en de toekomst Arbeidsmarkt 8 

7. SPARK Makers zone (afgerond) Economie 27 

8. Nieuwe perspectieven voor boeren (afgerond) Economie 29 

9. Puzzelen met ruimte in het buitengebied  Duurzame Leefomgeving 11 

10. Stallenaanpak - Vitalisering buitengebied: 
versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid 

Duurzame Leefomgeving 13 

11. AgroProeftuin De Peel  Duurzame Leefomgeving en 
Economie 

14 

12. AgriFoodInnovation Economie 16 

13. Ontwikkel- en Expertisecentrum voor duurzame 
eiwitten (ODE) (afgerond) 

Economie 31 

14. Circular Food Center Economie 19 

14. Circular Food Center: Innovatieprogramma 
duurzame verpakkingen (afgerond) 

Economie 32 

15. GreenTech Park Brabant (afgerond) Economie 34 

16. Direct energie uit mest (afgerond) Duurzame Leefomgeving  36 

16b. Algen als voedingsadditief* Duurzame leefomgeving 21 

17. Datagedreven Agrifoodregio (voortijdig 
gestopt) 

Economie 21 

17b. Databehendig MKB* Economie 21 

 

* doorstart van activiteiten na (voortijdige) beëindiging of afronding 
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Bijlage 1 

Overzicht voortgang per pijler per project 
 

Leeswijzer: De stand van zaken is weergegeven per 31 oktober 2023.  

 

Per project wordt in de tabel aangegeven of het project op koers ligt voor de beoogde 

eindresultaten. In de volgende rij volgt de begroting met tussen haakjes het bedrag dat uit de 

rijksbijdrage komt: 

▪ Groen geeft aan of de rijksbijdrage benut gaat worden.  

▪ Oranje betekent een mogelijke onderbesteding van de subsidie. 

▪ Rood geeft in deze monitor aan dat er rijksmiddelen overblijven die door het DB+ 

herbestemd kunnen worden.  

In de laatste regel van elke tabel staat de looptijd met daarbij in kleur de verwachting of de 

planning wordt gehaald: 

▪ Groen is op koers met de meest actuele looptijd.  

▪ Oranje betekent dat de looptijd wordt verlengd en/of dat de activiteiten achterlopen op 

de planning.  

▪ Rood betekent een grote achterstand.  

Resultaten en bevindingen op de drie onderdelen staan in de laatste kolom. Als er tussen het 

meetmoment (31 oktober 2023) en het opleveren van deze bijlage aan het DB+ nog nieuwe 

ontwikkelingen zijn, zijn deze in een voetnoot opgenomen. 
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1.  Leefbaarheid in de dorpen  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Ontwikkelen en uitvoeren van plannen om 

kleine kernen aantrekkelijk te houden om er 

te blijven wonen.  

Er zijn 4 ontwikkellijnen:  

1. Dorpen werken samen aan 5 

samenwerkingsinitiatieven. 

2. Initiatiefrijk dorp. Versnelling en 

zichtbaarheid van 5 dorpsinitiatieven 

(kernendemocratie).  

3. Gemeente neemt initiatief. Concrete 

plannen voor ieder dorp in gemeente 

Sint Anthonis. 

4. Verbindende en overkoepelende 

activiteiten. 

 

 Dit programma maakt het mogelijk om projecten 

voor en/of door inwoners uit te voeren. In oktober 

2023 heeft de stuurgroep de laatste projecten 

goedgekeurd.  

In de ontwikkellijn ‘Dorpen werken samen’ zijn alle 

initiatieven afgerond: 

• ‘De Food Tour langs 33 kernen in het Land van 

Cuijk’. 

• ‘De eerste 1000 dagen van een kind’. Het 

bereiken van de beoogde doelgroep vergt 

(te)veel inspanning. Er wordt daarom afgezien 

van een vervolg. 

• ‘Gebiedsorganisatie en gebiedsfonds Heusden’. 

Zowel een gebiedsorganisatie als een 

gebiedsfonds blijken op dit moment niet 

haalbaar. De gemeente onderzoekt nog hoe de 

groep ‘Meedenkers’ in een pilotfase voor 

duurzame ontwikkeling zijn mogelijke 

meerwaarde kan laten zien.  

• Het project ‘dorps- en wijkplannen Escharen, 

Gassel, Grave en Velp’ als vervolg op de kernen 

CV’s is afgerond. De gebiedsplannen zijn 15 

november 2023 aangeboden aan de 

gebiedsmakelaars van de gemeente Land van 

Cuijk. 

De ontwikkellijn ‘Initiatiefrijk dorp’ heeft vele 

projecten: 

Drie projecten zijn afgerond: 

• Van de 33 kernen van het Land van Cuijk is een 

KernenCV opgesteld. Het project is in oktober 

'22 afgerond. In de verschillende kernen wordt 

nu gewerkt aan plannen. 

• ‘Bruisende Brinkkiosk’ in Sint Anthonis is 

geopend en hiermee afgerond. Leerervaringen 

met de programmering zijn verwerkt in het 

programma van de kiosk voor 2023. 

• De inwoners van Vierlingsbeek-Groeningen 

hebben hun dorpsplan in maart 2023 aan de 
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wethouder uit Land van Cuijk gepresenteerd 

met daarin ook aantal concrete activiteiten in 

uitvoering. 

 

De volgende projecten zijn nog in uitvoering: 

• De Stichting Eigen Kweek uit Langenboom is 

voortvarend aan de slag met realisatie 

randvoorwaarden in de sociale structuur van 

het dorp. 

• De wijkraad Grave West heeft goedkeuring 

ontvangen voor een plan om een bestaand 

gebouw om te vormen tot een multifunctionele 

accommodatie ‘De Wester’. 

• De Dorpsraad Velp heeft een 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor 

verplaatsing van de gemeenschaps-

accommodatie en invulling van kerk en 

omgeving. 

• Ook in Wilbertoord leeft de vraag bij inwoners 

hoe houden we hart van het dorp leefbaar en 

welke rol kan het kerkgebouw hierbij spelen. 

• Twee inwoners uit de kern Boskant ontvangen 

ondersteuning voor het proces om tot  een 

dorpspark te komen. Een gedetailleerde 

tekening is gemaakt als basis voor het hele 

plan. 

• Inwoners van Schaijk ontvangen ondersteuning 

om met partners uit het dorp te komen tot 

gezamenlijke invulling van Phoenix 2.0 

(gemeenschapshuis). 

• Het netwerk van zorgcoöperaties in Noordoost 

Brabant wordt versterkt door het organiseren 

van diverse netwerkbijeenkomsten op 

verschillende thema’s. 

• Vereniging Kleine kernen wil gemeenten, 

bewonersinitiatieven en dorps- en wijkraden 

beter kennis laten maken met een 

dorpsondersteuner. 

• Het project Luisteravonden Wijbosch brengt 

maandelijks inwoners bijeen door samen te 

luisteren naar muziek, verhalen, podcast of 

kijken naar een film. De avonden worden 

verbonden met een gesprek. 

• De dorpsraad van Stevensbeek gaat een nieuwe 

dorpsvisie maken gericht op het verbeteren, 

stimuleren en borgen van de leefbaarheid van 
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het dorp voor de komende 10 jaren. Het 

betrekken van jongeren is nog een uitdaging. 

• Ecobosch wil een duurzame woon-

werkgemeenschap met gezamenlijke 

voorzieningen en aandacht voor elkaar en de 

natuur. 

• Omnipark de Brug in Erp is een grootschalig 

project. Communicatie naar diverse 

doelgroepen wordt door financiële bijdrage 

professioneel ondersteund en begeleid. 

• Het dorp Katwijk mist een centrale 

ontmoetingsplek. Doel van het project is inzicht 

te verkrijgen voor mogelijkheden voor een 

dorpshuis. 

• In Wanroij is een kernenCV opgesteld. De 

dorpsraad kan dat met financiële bijdrage 

uitwerken naar een dorpsvisie. 

• Aardgas vrij Vliedberg (wijk in Heusden) is 

initiatief van bewoners om samen met 

gemeente, woningbouwcoöperatie en 

warmtepartner Kelvin duurzame 

warmtevoorzieningen naderbij te brengen. 

• ’t Heft wil samen met bestuurders van dorps- 

en  wijkhuizen, gemeenten en kernpartners op 

gebied van zorg, welzijn en cultuur nagaan hoe 

een methodische aanpak gericht op 

leefbaarheid binnen de beschikbare middelen 

eruit moet zien en wie welke rol daarin moet 

vervullen.   

In de ontwikkellijn ‘gemeente neemt initiatief:   

• In ieder dorp in de voormalige gemeente Sint 

Anthonis zijn concrete plannen in uitvoering. 

• Een procesbegeleider is aangesteld in Cuijk 

voor gerichte ondersteuning van 17 initiatieven 

van inwoners. 8 zijn inmiddels afgerond. Eén is 

voortijdig gestopt en één is ingetrokken. De 

andere 7 zijn nog in uitvoering. 

• De gemeente Maashorst heeft de samen met 

inwoners voor alle kernen concept kernen CV’s 

gereed. Alle kernen lopen hun eigen traject. 

• De gemeente Maashorst wil binnen de pilot 

Uden-Zuid onderzoek doen naar de vestiging 

van een wijkaccommodatie. 
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De vierde lijn bevat verbindende en 

overkoepelende activiteiten: 

• Leefbaarheidsmonitor Meierijstad is in het 

najaar 2022 voor de tweede keer opgesteld. De 

vorige monitor is samen met wijkatlas Heusden 

gedeeld in de regio. 

• ‘Vitaliteitsscan wijk- en gemeenschapshuizen 

van de gemeente Meierijstad’ is ontwikkeld en 

uitgevoerd. 

• Een student Bestuurskunde heeft onderzoek 

naar de processen voor bewonersparticipatie in 

de twee gemeenten Sint Anthonis en Cuijk 

afgerond. 

• Een andere student, economische geografie, 

heeft bewonersparticipatie in de 4 

deelnemende gemeenten (Land van Cuijk, 

Meierijstad, Maashorst en Heusden) 

onderzocht. 

• Een student van de HAN gaat in Q1 2024 een 

toolbox opstellen. 

• Kennisdeling en verbindende activiteiten 

vinden plaats via o.a. platform Leefbaarheid in 

de dorpen (met regioredactie), eigen 

nieuwsbrief, nieuwsbrief RNOB, Facebook 

Community Leefbaarheid in de dorpen en 

LinkedIn Community Leefbaarheid in de dorpen 

en een leertraject van diverse kennissessies en 

het leefbaarheidsfestival in oktober 2022.  

Vereniging Kleine Kernen en ZET zijn actief 

betrokken. 

€ 4.793.000 (€ 1.000.000) 

 

 De inschatting is dat de Regio Deal gelden volledig 

worden benut. 

01-10-2020 t/m 31-12-2024   In oktober zijn de laatste projectaanvragen 

gehonoreerd. In de laatste periode zag het 

projectteam een toenemende belangstelling.  

 
 
 
 
 
 

https://leefbaarheidindedorpen.nl/
https://leefbaarheidindedorpen.nl/
https://www.facebook.com/Leefbaarheidindedorpen
https://www.facebook.com/Leefbaarheidindedorpen
https://www.linkedin.com/company/community-leefbaarheid-in-dorpen-noordoost-brabant/?viewAsMember=true
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.vkknoordbrabant.nl%2f&c=E,1,vbiDEejqq_dfE7UrtKJ_UT8J2V_mXjNhRozi-sr2RJjLKuxY2rWuN8MFP72Imq5op8j1A3LKHwxBoCgiplLZrXaTv6lgcp2iH4Vdi9a1yumk4CNa8Q,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.wijzijnzet.nl%2f&c=E,1,TffPJWND5yuvxse-p6IjflukSY9uk8HBekIB0ktGaplcmCda7MXqBsG0eiNI-js3prKJtzMcing5hFlelJ7g98n-OdfeQmmVVzq7Q69QSnzILgLBQAryN9fK8w,,&typo=1
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2.  Transformatie centra steden  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Delen van kennis en lokale ervaringen gericht 

op het verminderen van het aantal m2 

winkelruimte en het terugbrengen van wonen 

en groen in het centrum. 

 Na accordering van de geactualiseerde 

detailhandelsvisie op de Regiodag van 1 december 

2022 is verkenning gedaan naar het vervolg. In mei 

2023 is een projectleider gestart om goede 

voorbeelden te verzamelen en te delen over: hoe 

maak je centra duurzamer, compacter en 

complementair en hoe kom je aan voldoende 

personeel?. Per centrum wordt een integraal plan 

opgesteld.  De projectleider is enige tijd uitgevallen 

waardoor er vertraging is opgetreden en nog geen 

concrete resultaten zijn bereikt. 

€ 200.000 (€ 75.000)  Dit project graat niet de volledige begroting 

realiseren. Er wordt geen termijnbetaling gedaan. 

01-07-2021 t/m 31-12-2024  Er komt een aangepast plan en begroting voor het 

laatste uitvoeringsjaar. 

 

 

3.  Voorzieningen voor internationale werknemers 

Het project is op 31-03-2023 afgerond.  

 

4. Inzet data voor vitale voorzieningen 

Het project is op 31-12-2022 afgerond. 

 

5a.  Voedseleducatie: Keukenkanjers 

Het project is op 01-09-2023 voortijdig beëindigd. Een nieuw project Smikkelen van eetbaar groen 

(zie 5b) onder het programma Voedseleducatie start op 1 januari 2024 . 

 
 

5b.  Voedseleducatie: Smikkelen van eetbaar groen 
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Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Basisschoolleerlingen uit Noordoost Brabant 

leren over gezonde en duurzame voeding 

door schooltuinieren en voedselbosjes op het 

schoolplein bij 40 basisscholen, 50 

basisscholen doen mee aan landelijke 

campagne Week van de schooltuin 2024 en 

activiteiten in de klas op 85 basisscholen voor 

10.000 leerlingen. 

Borgingsonderzoek over meerwaarde van 

vervlechting van beide concepten en 

effectiviteit in het bijzonder voor SES-wijken. 

 Projectplan is akkoord. De start van het project 

wordt voorbereid. 

€ 512.750 (€ 100.000)   

01-01-2024 t/m 31-12-2024   

 

6.  Klaar voor de banen van nu en de toekomst  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Werken aan een veerkrachtige arbeidsmarkt, 

met wendbare en weerbare mensen en 

organisaties, die minder gevoelig is voor 

conjunctuurschommelingen en waar alle 

mensen hun talenten benutten, zich blijven 

ontwikkelen en kunnen meedoen. 

 • In januari 2023 is het 1werkcentrum online 

gegaan, waar werkzoekenden, werkenden en 

werkgevers uit de regio terecht kunnen voor al 

hun vragen over werk, opleiding en personeel.  

Het aantal bezoekers van de website laat een 

stijgende lijn zien. 281 personen hebben eerste 

half jaar in 2023 gebruik gemaakt van 

dienstverlening. Alle netwerkpartners uit de 

regio zijn aangesloten. Dit centrum loopt 

voorop in de herstructureringsopgave van de 

arbeidsmarktregio’s van het ministerie van 

SZW. 

• De focus is verlegd van het nieuwe werk op 

korte en langere termijn naar krapte op de 

arbeidsmarkt. Diverse pilots en activiteiten zijn 

in het kader van de aanpak arbeidskrapte in 

2023 opgezet en volop in uitvoering.  

• Er worden minder filmpjes van werkzoekenden 

opgenomen dan in 2020 verwacht. Belangrijke 

redenen corona en AVG UWV kandidaten. Er 

zijn ook meerdere aanmeldingen die niet tot 

een filmpje leiden. Dit heeft te maken met de 

https://www.1werkcentrum.nl/
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doelgroep (zeggen af) en veel mensen zijn snel 

aan het werk. In totaal zijn sinds officiële 

lancering (juni 2017)  771 filmpjes gemaakt.  

449 mensen (58,2%) zijn aan het werk gegaan 

vanuit Talent uit Noordoost-Brabant. Er wordt 

onderzocht of naast jongeren ook 

statushouders gebaat zijn bij Talent uit. 

• 17 estafettestokjes ‘Keep on learning’ voor 

werkgevers zijn doorgegeven, waarvan twee in 

2023. Er was een succesvolle tweede regionale 

loopbaandag. De regio investeert mee in het 

scholingsfonds Brabant Leert. 

• In 2023 zijn weer diverse ontbijtbijeenkomsten 

georganiseerd waar zowel duurzame 

inzetbaarheid (DI) als technologie en 

organisatie verandering op de agenda staan. 

Meer dan 50 bedrijven zijn bereikt. Het aantal 

trajecten loopt achter. Door 

personeelstekorten zijn bedrijven 

terughoudend met het opstarten van DI-

trajecten. 

• ZZP NOB Boost heeft weer diverse fysieke 

kleinere en grotere evenementen kunnen 

organiseren verspreid over de regio en 

ondersteuning geboden. Hiermee zijn 282 

zzp’ers bereikt. De regio Boost in oktober ‘23 

werd door ongeveer 200 personen bezocht. Er 

is een uitvoeringsplan met financiering voor 

2024 vastgesteld. 

• De cijfers over jeugdwerkloosheid (15-25 jaar) 

zijn niet beschikbaar. Jongeren zonder 

startkwalificatie zijn steeds beter in beeld. 

• 128 laaggeletterden, waarvan 33 met een WW-

uitkering en boven de 50 jaar zijn bereikt om 

vaardigheden te vergroten. Er lopen 

gesprekken met KWIC college om 150 

laaggeletterde jongeren in niveau 1 en 2 die 

opleiding verlaten extra ondersteuning te 

bieden.  

€ 3.650.000 (€ 1.000.000)  Door de looptijd te verlengen worden de Regio 

Deal middelen volledig uitgenut. 

10-07-2020 t/m 1-7-2024  Verlenging van de looptijd is nodig o.a. om aan te 

sluiten bij de looptijd van het Brabantse 

Scholingsfonds. 

https://www.talentuitnoordoostbrabant.nl/
https://www.duurzaaminzetbaar-nob.nl/?gclid=EAIaIQobChMIivzD0_6J8QIVjZntCh37CQ6mEAAYAiAAEgKi4PD_BwE
https://www.duurzaaminzetbaar-nob.nl/?gclid=EAIaIQobChMIivzD0_6J8QIVjZntCh37CQ6mEAAYAiAAEgKi4PD_BwE
https://zzpnobboost.nl/
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7.  SPARK Makers Zone 

Het project is op 30-09-2023 afgerond. 

 

8.  Nieuwe perspectieven voor boeren 

Het project is op 01-04-2023 afgerond. 
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9.  Puzzelen met ruimte 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Vitaal buitengebied helpen creëren, door 

lopende gebiedsprocessen te ondersteunen 

en de verschillende ruimtelijke opgaven te 

koppelen, zodat er maximaal gebruik kan 

worden gemaakt van kansen en uitdagingen. 

Een koppelteam helpt gemeenten om samen 

met omwonenden, ondernemers en andere 

betrokkenen diverse gebiedsvraagstukken in 

zeven gebieden zo goed mogelijk met elkaar 

te verbinden. Het koppelteam beschikt over 

een budget om, waar nodig, die ruimtelijke 

arrangementen aan te jagen en te stimuleren.  

Leren is een belangrijk onderdeel: als regio (en 

dus betrokken organisaties en individuen) 

leren om integraal te werken (als één-

overheid) 

 
Voor het interdisciplinair koppelteam (waterschap, 
gemeente, provincie, RNOB) ontbreekt sinds enkele 
maanden de personele inbreng van de provincie. 
Omdat er in veel gebieden de uitdaging speelt op 
zowel stikstof als ‘werken als één overheid’ heeft 
het koppelteam een botsproef ontwikkeld en 
uitgevoerd. Doel van de botsproef is om 
hardnekkige problemen en vertragers beter te 
begrijpen én vooruit te komen. Er is in een intensief 
proces met agrariërs, overheden, experts en 
ketenpartijen gesproken en de confrontatie 
aangegaan in één ruimte over 

botspunten. Conclusies en aanbevelingen en de 

toegepaste methodiek worden breed gedeeld. 

Alle gebieden liggen op koers in uitvoering van hun 

projecten: 

• Aadal: koppeling tussen gebiedsontwikkeling en 

aanpak stikstof (GGA groenblauw): de integrale 

visie is opgesteld en wordt nu uitgewerkt in een 

uitvoeringsagenda waar per deelgebied 

afspraken worden vastgelegd. Voor het gebied 

wordt het principe van water en bodem 

sturend uitgewerkt. De uitkomsten zijn voor 

andere (deel)projecten bruikbaar. 

• Maasheggen (met Unesco biosfeerstatus): 

koppeling tussen gebiedsontwikkeling en 

recreatie/cultuurhistorie: ‘Het perspectief van 

Maasheggen UNESCO Man & Biosphere 2023 – 

2028’ is vastgesteld. Vijf projecten ontvangen 

subsidie: culturele identiteit, monitoring 

Kraaijenbergse plassen, streekproduct-

ontwikkeling, visie en gezondere samenleving. 

• Maashorst/Geopark: natuur en 

landschapsontwikkelingen en het versterken 

van toeristische recreatieve mogelijkheden; 

verkenning naar een GGA status is uitgevoerd. 

Het traject om gebiedsvisie te actualiseren 

loopt. Koppelteam zet zich in om gebied bij 

provincie op agenda te krijgen voor de 

gebiedspropositie. Werkgroep Hooge Vorssel is 

actief met vormgeving van het gebied, samen 

met bewoners en stakeholders. 
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• Vught/Margriet: koppeling buitengebied Vught 

aan stikstofaanpak Natura 2000 Vlijmens Ven/ 

Bossche broek; een integrale bestuursopdracht 

is vastgesteld en sinds januari 2023 is 

projectleider gestart met de uitvoering. Samen 

met agrariërs wordt gewerkt aan omschakeling 

naar andere teelttechnieken en bodembeheer. 

• Dommelvallei/ beneden Dommel: 

watervraagstuk koppelen met ecologische, 

klimaatadaptieve en recreatieve mogelijkheden. 

Het projectplan voor het gebiedsproces is 

onlangs goedgekeurd. Er zijn ook gesprekken 

met gemeente Boxtel over samenwerking in 

andere projecten in Dommelvallei. 

• Raamvallei: waterbergingsopgave koppelen met 

natuurontwikkeling en een koppeling tussen 

agrarische en recreatie ondernemers. De 

kansrijke koppelkansen zijn in beeld. Er is sinds 

kort externe capaciteit beschikbaar bij de 

gemeente voor verdere uitvoering. 

• Nieuw Laar: proeftuin omschakeling naar 

circulaire veehouderij. Gebiedsvisie is 

vastgesteld. Er is een juridisch complexe 

situatie ontstaan, omdat uitbreiding van twee 

varkenshouderijen niet langer wenselijk is, 

maar juridisch wel mogelijk (eerder afgegeven 

vergunning). Puzzelen met Ruimte ondersteunt 

de projectleider met denkkracht. 

• Vital zone voor ontwikkeling van gezonde en 

duurzame wijken/kernen: geleerde lessen zijn 

opgeleverd. Nu ondersteunt het instituut het 

koppelteam bij het faciliteren van doorbraken 

en het vergroten van engagement. 

€ 4.250.000 (€ 1.650.000)  De botsproeven waren onvoorzien, maar passen in 

de begroting. Door deze extra activiteit wordt 

volledige realisatie van de begroting voorzien. 

01-01-2021 t/m 31-12-2024  Gebiedsprocessen zijn nooit af. Beoogde 

activiteiten in de gebieden worden binnen de 

looptijd afgerond. 
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10.  Stallenaanpak - Vitalisering buitengebied: versterken    

 omgevingskwaliteit en weerbaarheid   

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Tien integrale gebiedsontwikkelingstrajecten 

in zeven gemeenten (de herindelingen per 1-

1-2022 brengt dit aantal naar vier) ruimte 

bieden voor economische ontwikkelingen 

door saneren stallen. Deelbaar en 

overdraagbaar maken van methodiek en 

ervaringen op het gebied van gebiedsgerichte 

aanpak die bijdragen aan vitaal en weerbaar 

buitengebied. Pilot vergroten weerbaarheid 

om ondermijning tegen te gaan. 

 De tien gebieden bij vier gemeenten (na 

herindeling) zijn in oktober 2021 definitief 

geselecteerd. Afgelopen periode is de onderlinge 

samenwerking geïntensiveerd door oprichting van 

een kernteam voor intervisie, opstellen van het 

handboek en organisatie van het slotevent (7 

november 2024). Alle 10 gebieden hebben de 

personele bezetting op orde. De maximale looptijd 

is te kort om de processen in alle gebieden af te 

hebben waarbij daadwerkelijk nieuwe activiteiten 

zijn gestart of stallen gesloopt. Processen lopen 

veelal trager dan verwacht. Leerpunten uit de 

processen worden zowel bestuurlijk als ambtelijk 

volop gedeeld. 

 

• Eén gebiedsontwikkeling (Elzen in Boekel) is zo 

goed als gerealiseerd. Bij volledige uitvoering is 

er in dit gebied ongeveer 7.300 m2 stallen 

gesloopt. In de 10 gebieden samen staat de 

teller op ruim 115.000m2.  

• De overige 9 gebiedsprocessen doorlopen ieder 

hun eigen proces en tijdspad. Het stoppen en 

het omschakelen naar een andere activiteit 

en/of het daadwerkelijk slopen van de 

bijgebouwen/stallen vergt veel tijd. Gemeenten 

kunnen dit proces niet versnellen. Zij faciliteren 

het begeleidingsproces.  

• De pilot ‘Samen de handen uit de mouwen’ om 

ondermijning in het buitengebied tegen te gaan 

is in uitvoering. De samenwerking met ZLTO, 

politie en het Openbaar Ministerie gaat goed en 

heeft geleid tot een convenant, concrete 

producten om agrarisch ondernemers 

weerbaarder te maken en instrumenten voor 

gemeenten: beleidsregels Algemene 

Plaatselijke Verordening en een indicatorenset 

voor erfbetreders. Er is onderzoek gedaan naar 

de sluitingen op basis artikel 13b Opiumwet.  

De relatie met de ZLTO is versterkt. Periodiek is 

er overleg met de contactpersoon Veilig 

https://www.zlto.nl/belangenbehartiging/veilig-buitengebied
https://www.zlto.nl/belangenbehartiging/veilig-buitengebied
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buitengebied. Speciale aandacht is er voor 

agrarische vrouwen en hun rol bij de 

weerbaarheid van het platteland. De 

documentaire ‘de pijn op het platteland’ is 

gelanceerd. Verschillende ZLTO afdelingen in de 

regio houden bijenkomsten over ondermijning. 

Een motie is eind mei 2023 in de Tweede 

Kamer aangenomen om de aanpak landelijk uit 

te rollen. 

€ 2.600.000 (€ 1.300.000)  De verwachting is dat de rijksmiddelen volledig 

besteed gaan worden. 

01-09-2020 t/m 31-12-2024   Personele capaciteit is beschikbaar. Er moet in 

2024 veel werk worden verzet om de beoogde 

resultaten te behalen.  

 

11.  AgroProeftuin de Peel (APdP) 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Field lab voor agrarische vernieuwing in 

Noordoost-Brabant. Hier werken agrarische 

ondernemingen samen met 

kennisinstellingen en overheden aan de 

omslag naar kringlooplandbouw. Hierbij 

worden onder meer instrumenten ingezet als 

een bijdrage- en subsidieregeling voor 

ondernemers; experimenteerruimte; lokaal 

verankerde en door boeren, inwoners en 

overheden vertrouwde monitoring; en 

kennisverspreiding. 

 

• Negen aanvragen subsidieregeling 

Kringlooplandbouw (maximaal € 50.000 

subsidie) en 24  bedrijven hebben een 

toekenning gekregen van de bijdrageregeling 

Kringlooplandbouw (maximaal € 5.000 

bijdrage). Eind november zijn 3 nieuwe 

subsidies aangevraagd en worden komende 

periode beoordeeld. Als deze alle drie worden 

gehonoreerd zijn er geen nieuwe aanvragen 

meer mogelijk. 

• Tien systeemveranderingsprojecten zijn gestart. 

Het Boeren Innovatie Netwerk (BIN) levert 

steeds meer resultaten. Ondernemers gaan 

dankzij BIN inzien dat verandering echt nodig is 

en dat daar mogelijkheden voor zijn. 

• Zestien experimenten zijn op de proeflocatie in 

uitvoering, deels weer nieuwe ten opzichte van 

2022. De experimenten worden begeleid door 

het team van AgroProeftuin de Peel en 

gemonitord door kennisinstellingen. Resultaten 

zijn eind 2023 beschikbaar. Voor teeltjaar 2024 

is de proeflocatie weer beschikbaar. 

https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/Projectsubsidies-kringlooplandbouw-AgroProeftuin-de-Peel
https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/Projectsubsidies-kringlooplandbouw-AgroProeftuin-de-Peel
https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/zaaigeld-voor-ondernemers
https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/zaaigeld-voor-ondernemers
https://www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning/grond-beschibaar-voor-experimenten
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• In het kader van het boeren innovatienetwerk 

en veehouderij en akkerbouw worden er 

diverse monitoringsactiviteiten verricht bij 

individuele veehouderijen en akkerbouwers, 

gericht op bodem en water. In deze metingen is 

een duidelijke rode lijn te zien: een belangrijke 

toevoegde waarde in het meten van nitraat 

residu. 

• Samenwerking met kennisinstellingen (mbo, 

hbo en wo) loopt in diverse initiatieven. Met 

WUR/Vredepeel wordt intensief samengewerkt 

o.a. het nieuwe Fieldlab project. 

 

Diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd, gericht 

op kennisdeling en versterking van de positionering 

en bekendheid van de proeftuin. Een groot bord is 

geplaatst bij de proeflocatie om zichtbaarheid te 

vergroten. De website biedt veel informatie. Samen 

met de gemeente Maashorst is een bid boek 

opgesteld voor een bezoekersfaciliteit bij de 

proeflocatie binnen een grotere campus in de 

gemeente.  

€ 3.040.000 (€ 1.000.000)  Bestedingen lopen op koers volgens nieuwe 

financiële planning van mei 2023. Binnen het 

programma zijn middelen verschoven. 

10-07-2020 t/m 31-12-2024  Het streven is om eerder, medio 2024 de 

projectactiviteiten afgerond te hebben. Een aantal 

projecten die met subsidie kringlooplandbouw 

worden uitgevoerd, zullen eind 2024 pas hun 

project afronden. Daarna kan het programma pas 

financieel worden afgerekend. 
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12.  AgriFood Innovation (AFI) 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

AFI-generiek: het versterken van de 

verbinding tussen bedrijven en 

kennisinstellingen in de agrifood en de 

innovatieve maakindustrie, twee 

systeemsprongen en vier businesscases op 

het snijvlak van agrifood, high tech, data en 

ICT:  

Systeemsprong Digitale gewasketen: 

1. Autonome akker 

2. Slimmer Telen 

Systeemsprong Slimme Varkensketen: 

3. Verbeteren niveau van 

diergezondheid 

4. Sturen en sorteren op kwaliteit  

 

 

 AFI is nauw betrokken bij de provinciale 

Innovatieagenda Landbouw en Voedsel voor de 

zogenaamde drivers smart farming dierlijk, smart 

farming plantaardig, eiwittransitie, en kringlopen 

sluiten. Voor het uitbouwen van de AFI community 

worden kleinere thematische bijeenkomsten 

georganiseerd om de ‘diepte’ in te gaan. Via de 

nieuwsbrief en tijdens de jaarlijkse meet up 

worden de voortgang van alle businesscases en 

verkenningen gepresenteerd. Door de 

businesscases worden ook eigen bijeenkomsten 

georganiseerd of zij presenteren zelf de 

bevindingen. AFI gaat zich komende periode extra 

inspanningen leveren om het ecosysteem van 

smartfarming plantaardig beter te laten 

functioneren. 

Er is een expertteam vanuit TU/e, HAS en WUR die 

als klankbord fungeert voor huidige projectleiders 

en programmamanagement en waarmee nieuwe 

businesscases kunnen worden besproken. De 

nieuwe businesscases worden ook met andere 

ontwikkelmaatschappijen uit de provincie en de 

BOM besproken. 

Er zijn twee nieuwe businesscases.  In juni 2023 is 

de  ‘Verwaarding aardappelnevenstromen’ gestart. 

Partners in deze case zijn Agristo, Pake Kroef, 

Duynie en Lamb Weston. In september 2023 is de 

intentieverklaring ondertekend waarin de 

activiteiten verder zijn geformaliseerd. Eind juli 

2023 is ‘Multigassensoren’ gestart voor toepassing 

in de intensieve en extensieve veehouderij. 

Geïntegreerde fotonica wordt gezien als 

sleuteltechnologie en de nieuwe generatie chips 

(naast de elektronische chips). 

Autonome akker 

De Robot One van Pixelfarming wordt steeds 

verder verfijnd en tools worden toegevoegd. Zes 

ondernemers hebben de Robot One in teeltseizoen 

2023 actief gebruikt. Via expertteams wordt de 

https://landbouwenvoedselbrabant.nl/innovatie/default.aspx
https://landbouwenvoedselbrabant.nl/innovatie/default.aspx
https://landbouwenvoedselbrabant.nl/innovatie/default.aspx
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robot op steeds meer gewassen getest. Dit jaar o.a. 

voor knolselderij en prei. Er wordt ook gewerkt aan 

een eenvoudige instructie zodat ondernemers zelf 

met de robot kunnen werken. Met behulp van 

beeldherkenning en AI worden alle planten 

gelokaliseerd. De ondernemer bepaalt welke 

bewerking door Robot One moet worden 

uitgevoerd. Ieder gewas vraagt een andere 

instelling. Er is een lijst van ondernemers die een 

robot willen aanschaffen. Hiervoor moeten ze wel 

eerst getest worden of de robot aan de wensen 

van de ondernemer kan voldoen. Een demo-vloot 

is nog niet beschikbaar. Hierover lopen nog 

gesprekken. 

Slimmer Telen 

De Precisie Academie (e-learning en praktijkdag 

‘Smart3r Symposium’) wordt vraaggestuurd ingezet 

voor ondernemers, ook in samenwerking met 

BodemUp. De e-learning modules zijn verbeterd 

om minder te hoeven lezen. Er is een dashboard 

beschikbaar met open data, data verkregen uit IBP 

verbonden peelproeftuinen, HAS 

studentenprojecten en machine data; de data kan 

worden aangevuld met eigen sensor, lab of 

handmatige gegevens, indien beschikbaar. Door de 

GIS module is het mogelijk om omliggende 

percelen onderling te vergelijken. Komende 

winterperiode wordt gebruikt om de koppeling met 

financiële analyse teelthandelingen verder uit te 

werken. Een externe partij heeft aanbevelingen 

hiervoor opgeleverd. De ‘Boerderij van de 

toekomst Zuid oostelijk zand’ wordt in het nieuwe 

fieldlab regionaal ZO Zandgebied verder 

ontwikkeld, samen met WUR Vredepeel en 

AgroProeftuin de Peel. 

Sturen en sorteren op kwaliteit 

De visiontechnologie (hyperspectraal 

meetsysteem) is nu ruim een jaar geïnstalleerd in 

een slachtlijn voor metingen aan de ham van het 

varken. Afgelopen half jaar is veel tijd besteed aan 

de koppeling van de camerabeelden per karkas aan 

de overige slachtdata die vastliggen een ‘Marel 

systeem’. Er wordt ook gezocht hoe de 

meetcamera beter bestand kan worden tegen de 

omstandigheden in een slachterij. Een 
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validatieproef van de voerproef van Franssen 

Gerrits bij Schothorst Feed Research is in juni ’23 

gestart. Met deze technologie is direct de 

vetkwaliteit inzichtelijk en kan op basis daarvan 

worden bepaald voor welke afzetmarkt het vlees 

het meest geschikt is. Vraag en aanbod worden zo 

beter op elkaar afgestemd. De varkenshouders 

krijgen real-time inzicht in de kwaliteit van de 

geleverde varkens en kunnen op basis daarvan 

fokkerij en voer beter sturen.  

Verbeteren niveau van diergezondheid  

Alle klimaatsensoren voor in de stallen zijn 

geleverd aan ongeveer 100 varkenshouders. De 

datasets, stalfactoren in combinatie met 

karkassamenstellingen (slachtlijn) breiden zich snel 

uit. De data worden vertaald naar bruikbare 

handvatten voor varkenshouders (dashboards, 

weekrapporten, benchmarks). Er is een 

klimaatstalindex ontwikkeld en deze wordt in het 

project geïntroduceerd. Deze methode kan na 

afloop, ook zonder subsidie, worden voortgezet. 

De PDeng studie wordt in Q1 2024 afgerond. 

Klimaatdeskundigen zijn ingeschakeld om 

varkenshouders te begeleiden om de inzichten uit 

de data toe te passen in de praktijk naar een 

optimale diergezondheid. De intensiteit van de 

begeleiding is afgelopen periode verminderd. 

Sommige bedrijven hebben minder aandacht nodig 

omdat zij het goed doen. 

€ 11.770.000 (€ 1.350.000)  De rijksmiddelen worden waarschijnlijk niet 

volledig benut. In januari ’24, als de jaarplannen 

definitief zijn, is er meer duidelijkheid. De tweede 

lening voor de leadpartner (publieke co-

financiëring) ligt nog voor bij de provincie. In Q1 

2024 wordt deze verstrekt. Dit was een langdurig 

proces. 

10-07-2020 t/m 31-12-2024 groen  
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13.  Ontwikkel- en expertisecentrum voor duurzame eiwitten (ODE) 

Het project is op 31-12-2022 afgerond. 

 

14.  Circular Food Center (CFC) 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Wereldwijd koploper en voorbeeld zijn in de 

aanpak van verspilling. Ondernemers en 

onderzoekers ontwikkelen samen met 

studenten businesscases, onderzoek-, 

onderwijs- en ontwikkelingsprogramma’s om 

de ketens van voedsel en 

voedselverpakkingen verspillingsvrij te 

maken. 

 Innovatieprogramma circulaire verpakkingen 

Dit deelproject is op 31-12-2023 afgerond. 

Stichting Samen tegen Voedselverspilling 

• Er zijn meer meerdere manieren om als 

gecommitteerd stakeholder aan te sluiten. Er 

zijn nu zo’n 300 partijen (ruim boven de target 

van 200):  

- 108 stakeholders zijn aangesloten bij 

Stichting Tegen Voedselverspilling.  

- Aan de Verspillingsvrije Week deden 160 

partners actief mee. Dit zijn er weer meer  

dan in 2022. Dit jaar was er veel landelijke 

media aandacht voor deze week. 6,8 

miljoen Nederlanders hebben in die week 

iets gehoord over voedselverspilling en 5 

miljoen Nederlanders deden tijdens die 

week iets extra’s. 

- 3 bedrijven hebben in 2023 gebruik 

gemaakt van een voucher. Dat brengt het 

totaal op 18 uitgegeven vouchers. 

- 25 bedrijven (als niet-stakeholder) 

rapporteren vrijwillig over hun 

verspillingscijfers.  

• Er zijn drie clusters: circulaire, dierlijke eiwitten, 

brood en ‘food2food’. In een cluster werken 

bedrijven samen aan verschillende 

businesscases met als doel 15% minder 

verspilling in de voedselketen.  

De samenwerkingen met het onderwijs 

(bo/vo/mbo/hbo/wo) is in volle gang. De 

ingebrachte onderzoekscasus ‘Vries-vers brood’ 

binnen het onderzoeksprogramma duurzame 

verpakkingen is afgerond. De resultaten zijn 

besproken in afspraken met enkele retailers.  

https://bit.ly/3EgEdeX
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Dit schooljaar 2023/2024 worden challenges 

uitgevoerd op HBO (3de editie, aftrap was 12 

september ‘23) MBO (5e editie staat open voor 

nieuwe inschrijvingen) en VO/Technasium (nog 

onbekend of er nieuwe editie komt). 

Basisschoolleerlingen worden betrokken via 

Smaakmissie Voedselverspilling en activiteiten 

tijdens Verspillingsvrije week zoals een quiz. In het 

online lesprogramma ‘Weet wat je eet’ is een 

praktische opdracht toegevoegd over 

voedselverspilling. 

In 2023 was weer de Brabantse Meesterchef in 

samenwerking met provincie en MBO KW1C, 

(V)Mbo teams. Hier nemen teams het tegen elkaar 

op door duurzaam en verspillingsvrij te koken.   

Het SIA-NWO project ‘voorkomen 

voedselverspilling’ met 4 HBO instellingen wordt 

dit jaar afgerond. 

De voorbereidingen zijn gestart voor een 

internationale conferentie Food Waste Free 

Europe’ op 18 en 19 juni 2024. Het doel is 

stakeholders (250-400) bij elkaar brengen om 

resultaten en bewijslast uit te dragen, te etaleren 

en zorgen voor verankering in het 

systeemveranderingsproces. 

€ 5.125.000 (€ 1.145.200)  275.200 extra Regio Deal middelen zijn via 

herbestemming toegekend. De begroting is ook 

met dat bedrag verhoogd. 

01-10-2020 t/m 31-12-2024   

 

15.  Green Tech Park Brabant (GTPB) 

Het project is op 1-10-2023 afgerond. 

 

16a.  Direct energie uit mest 

Het project is in Q1 2023 afgerond. Als vervolg op dit project is project 16b gestart. 
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16b.  Algen als voedingsadditief 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Bepalen of het starten van een breder 

wetenschappelijk onderzoek naar het 

toepassen van algen als additief in de 

melkveehouderij nuttig en noodzakelijk is. 

Indien positief, het opstellen van een 

gedragen onderzoeksopzet en -organisatie 

(en financiering) voor breder onderzoek. 

 
De beschikking is verstrekt. Project is gestart. 

 

€ 64.130 (€ 64.130)  Er is geen co-financiëring op dit project. 

31-10-2023 t/m 31-12-2024   

 

17a.  Datagedreven Agrifoodregio 

Het project is 01-03-2023 voortijdig gestopt. Een deel van de activiteiten is doorgestart in project 

17b met een andere penvoerder. 

 

17b.  Databehendig MKB 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Vergroten databewustzijn en -activiteit van 

100 (stuwend) MKB bedrijven in Noordoost 

Brabant met inzet van een datacoach. 

 
De beschikking is verstrekt. Het project is gestart 

met werving van de coaches. Medio januari zijn 

hierover de afrondende gesprekken. Zodra het 

team compleet is, start de uitvoering. 

 

€ 226.245 (€ 142.980)   

1-12-2023 t/m 31-12-2024   
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Bijlage 2 

Afgeronde projecten 
 

Leeswijzer: Voor afgeronde projecten is er ook gewerkt met een stoplichtenmodel. Het 

onderdeel looptijd is vervallen en vervangen door borging. 

 

Doelstelling en output: 

▪ Groen: doelstelling en de resultaten zijn bereikt. 

▪ Oranje: doelstelling is deels bereikt en meerderheid van de beoogde resultaten. 

▪ Rood: doelstelling is niet gerealiseerd. Project is voortijdig beëindigd. 

Borging: direct vervolg na afloop project: 

▪ Groen: project/programma/aanpak wordt na afloop van de Regio Deal gecontinueerd/ 

beleid is geïmplementeerd en wordt regionaal gemonitord.  

▪ Oranje: een aantal activiteiten krijgt een vervolg, het project zelf krijgt geen vervolg, 

maar leerervaringen zijn vastgelegd en worden meegenomen bij vergelijkbare 

vervolgactiviteiten. 

▪ Rood: project krijgt na afloop van de Regio Deal geen vervolg, terwijl opgave nog 

steeds actueel is en/of genoemd is in de agenda van RNOB, AgriFood Capital of 

Noordoost Brabant Werkt. 

Begroting: 

▪ Groen: rijksmiddelen zijn volledig besteed en publieke- en overige financiering is 

gerealiseerd. 

▪ Oranje: rijksmiddelen zijn volledig besteed, maar minder realisatie op publieke- en 

overige financiering. 

▪ Rood: rijksmiddelen zijn niet volledig benut. 
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3.  Voorzieningen voor internationale werknemers  

Doelen   Eind-
resultaat 

Resultaten en bevindingen  

Maken van regionale afspraken over - ook 

grootschalige - huisvesting (kwaliteit, ambitie, 

toezicht en handhaving), integratie en 

participatie (sociaal domein) van 

internationale werknemers en onderzoek 

naar een regionaal Migratie Informatiepunt 

(MIP).  

  Het handelingsperspectief ‘Huisvesting, integratie 

en participatie van internationale werknemers in 

de regio Noordoost-Brabant’ wordt in 10 

gemeenten toegepast. De gemeente Heusden sluit 

aan bij de regio Hart van Brabant. Het perspectief 

is bedoeld om ongewenste waterbedeffecten 

tussen de gemeenten onderling te minimaliseren. 

Het eindproduct is een regionaal advies. Het is 

gedurende de looptijd van 2,5 jaar niet gelukt om 

te komen tot regionale afspraken over extra 

bedden en een regionale integratieaanpak.  

Borging direct na afloop project (maart 2023)  Het eindadvies met daarin het  

woonverdelingsvraagstuk, draagvlak voor het 

welzijn van internationale werknemers, het 

migratie informatiepunt en de veiligheidsaanpak 

wordt tijdens de bestuurlijke Regiodag van 29 juni 

2023 besproken.  

 

De regionale coördinerende rol op dit regionaal 

advies wordt belegd bij de bestuurlijke kopgroep 

Werkgelegenheid van RNOB. Alle gemeenten 

krijgen te maken met wet- en regelgeving na 

verdere uitwerking van de commissie Roemer-

adviezen (o.a. verhuurderschap en zorgplicht bij 

registratie).  
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Deelname aan dit Regio Deal project levert 

gemeenten in de regio een voorsprong op.  De 

provincie blijkt een belangrijke schakel. Samen met 

hen wordt het wel mogelijk om een Migratie 

Informatiepunt (MIP) op te zetten. De gemeente 

Meierijstad gaat dit MIP trekken, waar mogelijk in 

samenwerking met de gemeente Boxtel. De 

provincie gaat een grotere rol spelen zodra 

landelijk het aandachtgroepenbeleid wonen is 

vastgesteld.  

Begroting 

 Begroting 

Rijksbijdrage €               0 

Publieke cofinanciering €   200.000 

Overige financiering €               0 

Totaal €   200.000 

 
  

 

Voor de proeftuin Brabants Migratie 

Informatiepunt stelt het Rijk 2 miljoen euro 

beschikbaar. Ook de provincie gaat hierin extra 

investeren (750.000 euro). 

 

Financiële bijvangst: Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties tipte in 2020 over 

kansen voor bijdragen aan huisvesting voor 

arbeidsmigranten. Zes gemeentelijke voorstellen 

uit Noordoost-Brabant zijn gehonoreerd, in totaal 

voor 2,2 miljoen euro extra steun. 

  

 Realisatie 

Rijksbijdrage €               0 

Publieke cofinanciering €   195.913 

Overige financiering (in 

kind) 

€               0      

Totaal €     95.913             

 

 
4.  Inzet data voor vitale voorzieningen 
 

Doelen   Eind-
resultaat 

Resultaten en bevindingen  

Ontwikkelen van een dashboard om data 

over vervoersbewegingen, van kwetsbare 

inwoners naar publieke voorzieningen, te 

vertalen naar bruikbare informatie en 

oplossingen. 

  Het eindproduct is een gebruiksklare Data-

Exchange portal (DEP): het eenvoudig, veilig en 

verantwoord kunnen werken met data als 

onderbouwing voor beleidskeuzes. Nieuwe 

bedrijven blijken bereidwillig om via deze veilige 

exchange route data te delen. Dat is onverwachte 

winst. De Regiotaxi heeft de DEP aangeschaft en 

gaat deze gebruiken. 
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Borging direct na afloop project (december 

2022) 

 De bouwer van de DEP (Data Streams) biedt drie 

usercases aan om het werken in de praktijk te 

ervaren. De eerste usercase is de 

woningbouwversneller. Dit is samen met minimaal 

één andere gemeente uit de regio. Op jaarbasis 

kost het DEP ca. € 40.000, inclusief helpdesk 

functie, voor de hele regio waarbij het aantal 

onderzoeksvragen geen beperking kent. In de loop 

van 2023 vindt besluitvorming plaats op basis van 

de drie cases. Het instrument is te duur voor één 

gemeente alleen. 

Begroting 

 Begroting 

Rijksbijdrage €              0 

Publieke cofinanciering €    37.500 

Overige financiering €    22.500 

Totaal €    60.000 

 
  

 

Toelichting op afwijking: de overige financiering uit de 

begroting bleek toch publieke cofinanciering te zijn. 

Het is de bijdrage van de provincie Noord-Brabant 

aan de Regiotaxi. 

 

Door de bouwer van DEP zijn x uren in kind ingezet. 

Dat heeft een waarde van 720 uren x € 50 = € 36.000.  

  

 Realisatie 

Rijksbijdrage €                0 

Publieke cofinanciering €      66.000 

Overige financiering (in 
kind) 

€      36.000               

Totaal €    102.000             

 

 5a.  Voedseleducatie: Keukenkanjers 

Doelen Eind-

resultaat 

Resultaten en bevindingen 

Ontwikkelen interactief, gevalideerd 

lesprogramma over voedsel voor het 

primair onderwijs in het hele land samen 

met Food Valley en Greenport Venlo. 

 Voor de uitvoering van dit project is in augustus 2021 

de Stichting Keukenkanjers opgericht. Deze stichting 

wordt eind 2023 opgeheven omdat de stichting het 

niet voor elkaar kreeg om de middelen voor verdere 

uitrol rond te krijgen. Middelen die nodig zijn voor o.a. 

landelijke organisatie en blijvende verbetering van de 

methodiek. Daarom is het beter om nu te stoppen en 

niet te wachten tot het einde van het project. Er zijn 

een methodiek, een aantal leerstraten en een 

handboek voor voedsel-belevingsonderwijs 
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ontwikkeld. Deze zijn in het schooljaar 2021/ 2022 

uitgetest op 5 scholen in de groepen 5 t/m 8, waarvan 

3 in Noordoost Brabant. Er zijn 180 leerlingen bereikt. 

Door corona is de start van de pilot meerdere keren 

uitgesteld. De aanpak is geëvalueerd door de 

Universiteit van Maastricht. Er is, ondanks vele 

inspanning, nooit een tweede pilot kunnen starten. 

Het concept Keukenkanjers is gestoeld op lokale 

organisatie. Iedere gemeente heeft een eigen locatie, 

met een eigen coördinator en groep vrijwilligers. Het 

werven van locatiecoördinatoren is niet gelukt. Dit 

blijkt lastig landelijk aan te sturen. Deze coördinator is 

de spil binnen een gemeente, zoekt en selecteert de 

telers, een kok, een kooklocatie, vrijwilligers en houdt 

contact met de scholen en zoekt naar 

financieringsmogelijkheden. Daarnaast bleken de 

kosten van dit type belevingsonderwijs voor de 

scholen te hoog. Zonder hoge bijdragen van de 

scholen kwam de financiering niet rond.  

Borging  Kinderen op basisscholen in Noordoost Brabant bewust 

maken van hun voedselomgeving en duurzame en 

gezonde mogelijkheden krijgt een vervolg. Twee 

andere organisaties IVN/Jong leren eten en stichting 

SPOONY gaan in 2024 samen bestaande programma’s 

doorontwikkelen en toepassen op 80 basisscholen in 

de regio. Dit project ‘Smikkelen met eetbaar groen’ 

start in januari 2024. 

De gehele, ontwikkelde leermethode wordt 

beschikbaar gesteld aan GGD Hart voor Brabant en 

Jong Leren Eten en liggen op de plank bij de gemeente 

Meierijstad. Onderdelen hangen met elkaar samen. De 

methodiek is daarom ook niet op de website geplaatst. 

De website is uit de lucht.  

Begroting 

 Begroting 

Rijksbijdrage (incl BTW) €    150.000      

Publieke cofinanciering 

(RNOB) 

€    150.000    

Publieke cofinanciering 

(provincie) 

€    150.000 

Totaal €    450.000    

 
 Realisatie 

Rijksbijdrage (incl BTW) €      48.005      

Publieke cofinanciering 

(RNOB) 

€      48.006 

Publieke cofinanciering 

(provincie) 

€      48.005 

Totaal €    144.016 
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Herbestemming 

Rijksmiddelen 

€ 101.995      

 

7.  SPARK Makers Zone 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Coachen van jongeren in (digitaal) 

vakmanschap en ambacht in maaksectoren. 

SPARK Makers Zone is open voor iedereen die 

zich wil verdiepen in de toekomst van maken 

met inzet van nieuwe vaardigheden en 

technologieën, zoals slim en circulair bouwen. 

˗ 60 mkb-bedrijven, startup, zzp’ers krijgen 

gebruik van faciliteiten van SPARK lab 

(training, gebruik machine, specifieke 

maakvraag).  

˗ 100 werkzoekenden (later aangepast 

naar 50) nemen deel aan vijf 

techniekoriëntatieprogramma’s (TTO) 

van 10 weken. 

˗ Doorontwikkeling naar een industry 

fieldlab. 

˗ Grotere bekendheid en gebruik door 

ondernemers en studenten. 
 

 SPARK Makerszone is een open leer- en 

experimenteerplek in ’s-Hertogenbosch die door 

steeds meer ondernemers en studenten wordt 

gebruikt. 

67 ondernemers hebben gebruik gemaakt van een 

voucher (investeringsregeling), waarvan elf uit de 

regio. De voucher had een maximale waarde van 

5.000 euro, waarvan de ondernemer 1.000 euro 

betaalde. De vouchers zijn gebruikt voor: 

▪ Vergroten vaardigheden ondernemers. 

▪ Startups die experimenten hebben gedaan en 

nu zelf eigen werkplaats hebben. 

▪ ZZP’ers en kleine ondernemers die gebruik 

hebben gemaakt van faciliteiten. Meerderheid 

is lid gebleven van SPARK om langer gebruik te 

maken van de faciliteiten. 

De formule van het 10-weekse traject 

techniekoriëntatie (TTO) voor werkzoekenden was 

succesvol. Bedrijven nemen actief deel door 

onderdelen van het programma te verzorgen. De 

deelnemers aan TTO  waren betrokken en 

gemotiveerd. Door corona kon de eerste groep 

niet met 20 maar met 10 deelnemers starten. Dat 

bleek uiteindelijk de juiste groepsomvang om 

iedereen voldoende aandacht te kunnen geven. Er 

zijn 56 deelnemers geweest in vijf sessies  waarvan 

na afloop: 15% start met werk, 30% start 

vervolgstudie, 15% stroomt uit naar stichting 

InnAut (leren en werken), 30% oriënteert zich op 

werk en 10% stopt en gaat niet verder in de 

techniek. 

SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction is 28 

juni 2022 gestart. Subsidies van de provincie 

hebben dit onderdeel mogelijk gemaakt. Het 
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fieldlab voor applied science van Avans met focus 

op circulair bouwen en nieuwe (biobased) 

bouwmaterialen heeft een vaste plek gekregen in 

de werkplaats.  

Gedurende de looptijd zijn vele rondleidingen, 

bijeenkomsten en presentaties voor zowel 

ondernemers als studenten verzorgd. Er is veel 

reuring in het pand. 

Borging direct na afloop project (september 

2023) 

 Door de extra middelen is er sprake van een 

sterkere positionering als innovatiecluster op het 

gebied van bouw en techniek in de regio zowel 

voor bedrijven als onderwijs. SPARK is nu 

deelnemer aan Groeifonds Toekomstbestendige 

leefomgeving, voor het creëren van een lerend 

netwerk. 

Meerdere ondernemers die gebruik hebben 

gemaakt van de voucher blijven tegen betaling 

gebruik maken van de faciliteiten. De voucher 

regeling wordt in kleinere vorm doorgezet o.a. voor 

starters. 

Door goede afspraken met onderwijsinstellingen 

(Sint Lucas, Avans, KW1C, HAS Green Academy) 

kunnen studenten en docenten geholpen worden 

met de faciliteiten, de aanwezige kennis en 

netwerk. 

Voor het TTO traject moet nog een businesscase 

opgesteld worden. Verschillende subsidies en 

fondsen worden hiervoor gezocht. De aangepaste 

formule die is aangeboden aan leerlingen van het 

KW1C wordt waarschijnlijk doorgezet. 

Het fieldlab gaat door. SPARK Makerszone is een 

samenwerking aangegaan met Dome-X uit Oss om 

hun krachten te bundelen. SPARK focust op 

skillsontwikkeling en menselijk kapitaal. Dome-X is 

de broedplaats voor oplossingen duurzaamheid in 

de gebouwde omgeving. 

  

Begroting 
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 Begroting 

Rijksbijdrage €      200.000 

Publieke cofinanciering 

(gemeenten) 

€      300.000               

Publieke cofinanciering 

(provincie) 

€        45.000               

Overige financiering €                0 

Totaal €      545.000 

Toelichting op afwijking 

De overige financiering is de eigen bijdrage van de 

ondernemers voor de vouchers en de in-kind 

bijdrage van bijdrage van bedrijven aan het TTO 

traject. Gemiddeld zo’n 2.000 euro per bedrijf per 

TTO. 

 

 Realisatie 

Rijksbijdrage €                200.000      

Publieke cofinanciering 

(gemeenten) 

€                300.000        

Publieke cofinanciering 

(provincie) 

€                 45.000 

Overige financiering €               58.855  

Totaal €               603.855 

 

 
8.  Nieuwe perspectieven voor boeren  

Doelen   Eind-
resultaat 

Resultaten en bevindingen  

Begeleiding door bedrijfsexperts en coaches 

van 18 stoppende boeren naar een andere 

bron van inkomsten.  

  Achttien agrarische ondernemers hebben 

deelgenomen aan het businessprogramma en zes 

aan het inspiratieprogramma. Voor de deelnemers 

betekent dit een nieuwe stap in hun bedrijf. 

Daarnaast vormen zij een inspiratiebron voor 

andere ondernemers om over hun toekomst na te 

denken. 

Borging direct na afloop project (maart 2023)  Het project is uitgevoerd door OndernemersLift+. 

In januari 2023 zijn de activiteiten van 

OndernemersLift+ on hold gezet. Deze stichting 

kan dus zelf geen vervolg meer bieden. De 

gemeente Meierijstad heeft de betrokken trainer 

de opdracht gegeven om aan één groep agrarische 

ondernemers uit deze regio het programma aan te 

bieden. Als dit succesvol wordt, volgen mogelijk 

meer groepen. Er is een voorstel voor 

doorontwikkeling en uitrol van de aanpak 

ingediend bij de uitvraag naar de vijfde tranche. 

https://www.ondernemersliftplus.nl/nieuwe-perspectieven-voor-boeren/
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Begroting 

 Begroting 

Rijksbijdrage €   130.000                  

Publieke cofinanciering €               0               

Overige financiering €     50.000          

Totaal €   180.000 

 
  

 

Toelichting op afwijking 

Door bestuurswisseling bij de provincie en nieuwe 

prioriteiten bleek er geen capaciteit bij de provincie 

om mede uitvoering te geven aan het project. De 

provincie heeft de kosten voor de inspiratiesessie 

bekostigd. Deze bijdrage is geboekt onder publieke 

cofinanciering. 

 

Overige financiering 

Naar schatting zijn 400 uren x € 50 = € 20.000 in 

kind door ondernemers ingezet door deelname aan 

het project. 

 

 Realisatie 

Rijksbijdrage €   130.000 

Publieke cofinanciering 
 

€     24.000               

Overige financiering (hard) €     26.000 

Overige financiering (in 
kind) 

€     20.000 

Totaal €   200.000 
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13.  Ontwikkel- en expertisecentrum voor duurzame eiwitten (ODE)  

Doelen   Eind-
resultaat 

Resultaten en bevindingen  

Haalbaarheidsonderzoek naar een ontwikkel- 

en expertisecentrum voor duurzame dierlijke 

eiwitten door een combinatie van: 

- Experience center 

- High tech flexibele onderzoeksruimte/ 

faciliteiten 

- Expertisecentrum 

  Het eindproduct is een gedegen uitgevoerde  

haalbaarheidsstudie. Het is een complex vraagstuk 

in een steeds en snel veranderende wereld. Op 16 

december 2022 heeft de besluitbijeenkomst 

plaatsgevonden. Alle partners onderschrijven het 

belang van innovatie om te komen tot een 

duurzame productie van dierlijke eiwitten. Zij zien 

meerwaarde in het bundelen en delen van kennis 

op dit terrein. Het bleek dat de 

innovatievraagstukken zich steeds op verschillende 

niveaus afspelen, wat iedere keer een andere 

samenstelling van partijen vraagt. Uit de 

besluitbijeenkomst bleek dat het eigenaarschap 

hierdoor niet eenduidig belegd kan worden, 

waardoor de volgende stap nu niet gezet kan 

worden. De conclusie van het 

haalbaarheidsonderzoek is daarmee dat het 

oprichten van ODE eind 2022 niet haalbaar is. 

Borging direct na afloop project (december 

2022) 

 In de besluitbijeenkomst kwam de behoefte aan 

een structurele manier van kennis delen duidelijk 

naar voren. Partners van ODE hebben initiatief 

genomen om het ontstane netwerk in een meer 

gestructureerde vorm van netwerksamenwerking 

met elkaar op te zetten en in de loop van 2023 

diverse kennissessies te organiseren. 

 Begroting 

Rijksbijdrage €   100.000 

Publieke cofinanciering €   100.000 

Overige financiering €   200.000 

Totaal €   400.000 

Begroting   

 Realisatie 

Rijksbijdrage €     80.012 

Publieke cofinanciering €     80.012 

Overige financiering (in 

kind) 

€     19.250   

Totaal €   179.274 

Herbestemming rijks-

middelen 

€     19.988 

 

Toelichting op afwijking: In de begroting was 

rekening gehouden met de inzet van middelen voor 

de eerste stappen in de realisatie van een dergelijk 
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14.  Circular Food Center (CFC): Innovatieprogramma duurzame 

verpakkingen 

Doelen   Eind-
resultaat 

Resultaten en bevindingen  

Wereldwijd koploper en voorbeeld zijn in de 

aanpak van verspilling. Ondernemers en 

onderzoekers ontwikkelen samen met 

studenten businesscases, onderzoek-, 

onderwijs- en ontwikkelingsprogramma’s om 

de ketens van voedsel en 

voedselverpakkingen verspillingsvrij te 

maken. 

  Het totale programma heeft tot veel duurzame 

innovatie in de sector geleid waarbij de bedrijven 

uit Oss aantoonbaar veel meer met elkaar zijn 

gaan samenwerken en de meerwaarde hiervan 

hebben ervaren. 

In totaal zijn tien onderzoeken voor elf 

deelnemende bedrijven door 30 

afstudeerstudenten van HAS green academy 

uitgevoerd en gepresenteerd op het jaarlijkse 

event. Er zijn drie events georganiseerd door elf 

afstudeerders van HAS green academy met in 

totaal 660 bezoekers.  Het onderzoeksprogramma 

betrof zes productinnovaties, een handleiding 

circulariteit productontwikkeling, een 

meetmethode duurzaamheid en een 

consumentencampagne. 

Twee modules duurzame verpakkingen van HAS 

green academy zijn aangeboden. In de modules 

gingen groepjes van vijf tot tien studenten aan de 

slag met een bedrijfsgerichte duurzame 

verpakkingsopdracht. 

Negen bedrijven uit de verpakkingsketen zijn via 

het Business Model Template traject (BMT) van de 

Kracht van New Business Oss ondersteund. BMT 

biedt ondernemers zes tot twaalf maanden 

ondersteuning bij de realisatie van een duurzaam 

of circulair businessmodel. Na een doorlopen 

BMT-traject is het traject gestart waarbij 

centrum. Dit zou voor een groot deel gefinancierd 

worden door het bedrijfsleven. De uitkomst is 

echter dat dit nu niet haalbaar is. 

 

Door het bedrijfsleven zijn 268 uren in kind ingezet 

tijdens het haalbaarheidsonderzoek. Dat heeft een 

waarde van 385 uren x € 50 = € 19.250. De 

kennisinstellingen hebben 117 uur geïnvesteerd. 
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ondernemers met mogelijke 

samenwerkingspartners en financiers in contact 

werden gebracht. Deze trajecten zijn langdurig en 

lopen veelal nog. 

De behaalde resultaten van het driejarig 

innovatieprogramma zijn vastgelegd het magazine 

‘Samen verpakken we de toekomst’. 

Borging na afloop (december 2023)  Het jaarlijkse event krijgt in 2024 een vervolg. De 

verpakkingsbedrijven zagen zich eerst als 

concurrenten. Door drie jaar samen op te trekken 

kregen zij een breder beeld van de hele 

verpakkingsketen, vooral richting consument en 

afvalverwerking. De bedrijven hebben ook kennis 

gemaakt met vernieuwende oplossingen en 

inzichten die studenten en HAS green academy 

hebben gebracht. Het is nu aan de bedrijven om 

dit verder vorm te geven. Het is nu nog te vroeg 

om te beoordelen of bedrijven dit zelf actief gaan 

oppakken. De gemeente Oss gaat de 

samenwerking met HAS green academy verder 

uitbouwen en gaat tien jaar samenwerking vieren 

met ondertekening van een overeenkomst. 

 

De keten van de verpakkingsindustrie heeft 

behoefte aan duidelijke regelgeving om de 

ingezette beweging door te kunnen zetten. Het 

event in 2024 krijgt dit onderwerp als thema. 

Begroting 

 

  

 Begroting 

Rijksbijdrage (excl BTW) €   145.200      

Publieke cofinanciering 

(gemeente) 

€   120.000    

Publieke cofinanciering 

(provincie) 

€     30.000 

Overige financiering €   130.000               

Totaal €   425.200    

 
  
 

 Realisatie 

Rijksbijdrage (incl BTW) €   145.200 

Publieke cofinanciering 

(gemeente) 

€   120.000 

Publieke cofinanciering 

(provincie) 

€     30.000 

Overige financiering (in kind) €   130.000        

Totaal €   425.000 

Herbestemming Rijksmiddelen €               0 

 

 

 

https://www.rnob.nl/storage/cms/files/regio_deal_nob_projectleiders/magazine_samen__ver_pakken_we_de_toekomst__q2_2023_.pdf
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15. GreenTech Park Brabant (GTPB) 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Door inzet van een participatieve en 

gebiedsgerichte aanpak, passend bij de 

nieuwe Omgevingswet, is de ontwikkeling van 

een regionale broedplaats voor innovatieve 

startups (de ‘Incubator’) tot stand gekomen 

op een duurzaam en/of circulair 

bedrijventerrein met kwalitatief 

hoogwaardige bedrijvigheid. 

 
Het college van B&W van de gemeente Boxtel 

heeft begin 2021 de doelstellingen voor het 

bedrijventerrein verbreed naar een biobased 

en/of circulair bedrijventerrein met kwalitatief 

hoogwaardige bedrijvigheid.  

De Omgevingswet is meerdere malen uitgesteld, 

hierdoor is het eindproduct een 

bestemmingsplan in plaats een omgevingsplan.  

De uitgifte van de percelen gaat vanwege het 

Didam arrest via een aanbesteding.  

 

Om uitvoering te geven aan de wens van het 

college, is een volgtijdelijk proces gevolgd. Er 

zijn drie gebiedsdagen en twee extra overleggen 

met potentiële vestigers geweest. De kleinere 

sessies bleken nodig om tot de juiste ambities te 

komen. Met een grote groep bleek dat lastig te 

organiseren en te formuleren. Wat is nu precies 

circulair en hoe kun je dat toepassen bij de 

ontwikkeling van een nieuw terrein. De R-ladder 

(mate van circulariteit) bleek een goed model 

om de ambities op te bepalen. Trede 2: “een 

bijdrage leveren aan het verminderen van het 

gebruik van grondstoffen”, had voldoende 

draagvlak onder de ondernemers. Verder zijn 

andere ambities en principes vastgesteld, zoals: 

samen delen, experimenteerruimte bieden, 

interactie, organisch groeien, gezonde 

omgeving, biobased materiaalgebruik, lokale 

energie, landschappelijke en ecologische 

waarde nastreven, kansen voor iedereen en 

circulaire economie. Principes die later in het 

aanbestedingsdocument voor de uitgifte van 

percelen een rol gaan spelen bij het waarderen 

van de inschrijvingen.  

 

Het ambitiedocument is medio 2022 door het 

college vastgesteld en gepresenteerd aan 

bedrijven en omwonenden. Bij uitgifte van 

percelen kunnen alleen bedrijven zich vestigen 

die minimaal voldoen aan trede 2 van de R-

ladder (ladder van circulariteit). Daarnaast is de 
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vestiging van een incubator/broedplaats 

opgenomen om te stimuleren dat startups o.a. 

vanuit de maakindustrie met elkaar, met andere 

sectoren én met kennisinstellingen gaan 

samenwerken. Deze incubator is een 

waardevolle toevoeging voor het regionale 

startup-ecosysteem. Tot op heden zijn er nog 

zo’n 15-20 bedrijven geïnteresseerd. Ook voor 

de incubator is een geïnteresseerde 

ondernemer. Het terrein wordt aardgasvrij en 

klimaat adaptief; met veel groen en 

waterhuishouding dat is voorbereid op droogte 

en piekbuien.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan en het concept 

beeldkwaliteitsplan zijn in jan-feb 2023 ter 

inzage gelegd. Er zijn zeven zienswijzen 

ingediend. Dat is relatief weinig. Een intensief 

voortraject (zoals de Omgevingswet verlangt) 

lijkt vruchten af te werpen. De gehele 

beantwoording op de zienswijzen is nog niet 

mogelijk. Het is wachten op richtinggevende 

uitspraken over stikstof en het extern salderen 

daarvan. 

 

Borging na afloop (september 2023) 
 

Het gaat nog maanden, mogelijk zelfs enkele jaren 

duren voordat de eerste bedrijven zich kunnen 

vestigen op GTPB. Als het bestemmingsplan is 

vastgesteld door de gemeenteraad is bezwaar en 

beroep nog mogelijk. Daarnaast is er nog het 

vraagstuk of GTPB wel kan worden aangesloten op 

het energienetwerk. 

De aanpak, het vroegtijdig betrekken van 

betrokken partijen en het vraaggericht 

ontwikkelen, zal MijnGemeenteDichtbij, mits de 

ontwikkeling zich ervoor leent, blijven toepassen. 

Begroting 

 

 Begroting 

Rijksbijdrage (excl BTW) €     82.645 

Publieke cofinanciering €   150.000 

Overige financiering €               0    

Totaal €   232.645 

 
 

 Realisatie 

Rijksbijdrage (excl BTW) €     82.645 

Publieke cofinanciering €   268.491 

Overige financiering (hard) €     16.900 

Overige financiering (in kind) €               0        

Totaal €   368.036 

Herbestemming 
Rijksmiddelen 

€               0 
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Toelichting afwijking publieke co-financiëring: 

De gemeente Boxtel heeft meer middelen 

ingebracht dan vooraf voorzien. De middelen zijn 

besteed voor de begeleiding van het  participatieve 

proces en planontwikkeling. 

 

 
16a.  Direct energie uit mest 

Doelen   Eind-
resultaat 

Resultaten en bevindingen  

Haalbaarheidsstudie, samen met vier 

melkveehouders, een ondernemer en HAS 

green academy-studenten naar een 

bewerkingsmethode (monovergister) om op 

locatie energie uit koeienmest te produceren 

en te verwaarden.  

  De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd en heeft een 

kosten/batenanalyse opgeleverd. De meerwaarde 

ten opzichte van een gangbare monovergister is 

nu niet aantoonbaar. De deelnemende boeren 

gaan dus niet over tot een full-scale opstelling. De 

proefopstelling is weggehaald. Een melkveehouder 

gaat wel verder met experimenteren met 

algenconcentraat.  

Borging direct na afloop project (maart 2023)  Deze installatie is met enige aanpassing -

doorontwikkeling ultra filtratie systeem- aan een 

andere melkveehouder uit Oss aangeboden. De 

nieuwe filters komen uit Brabant. De provincie kan 

hier momenteel, vanwege de actualiteit, geen 

vergunning voor afgeven. Er loopt daarom een 

aanvraag voor het verkrijgen van proefstalstatus. 

De subsidie in het kader van de SBV regeling 

(Subsidiemodules Brongerichte Verduurzaming 

stal- en management-maatregelen) is reeds 

afgegeven aan deze melkveehouder. 

De deelnemende boeren uit de pilot zijn ook 

betrokken bij de Westelijke polder in Oss. Dit 

gebied is al opgenomen in de houtskoolschets 

BPLG voor het verkrijgen van een GGA-status. De 

provincie maakt zich hard om dit gebied  in het 

landelijk netwerk van de zandgebieden in te 

brengen voor de tweede fase van 

bemestingsproeven.  

De gemeente Oss zet vervolgstappen. Zij maken 

afspraken met agrariërs in het buitengebied hoe 
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invulling te geven aan gezonde 

bodem/water/lucht, biodiversiteit en 

emissiereductie (methaan en ammoniak) binnen 

een economisch houdbare bedrijfsvoering. 

De ervaringen zijn gedeeld met het Nederlands 

Centrum Mestverwaarding (NCM). 

Binnen het lectoraat Voedselproductie en 

Circulaire economie is deze pilot één van de 

voorbeelden. 

Begroting 

 Begroting 

Rijksbijdrage €     61.983 

Publieke cofinanciering €     55.000 

Overige financiering €   205.000 

Totaal €   321.983 

 
  

 

Toelichting op afwijking: In de begroting was rekening 

gehouden met een vervolg van de pilot. Er zouden 

dan middelen beschikbaar zijn voor de communicatie 

van de uitrol. 

 

Door de melkveehouders zijn 450 uren in kind ingezet 

tijdens het haalbaarheidsonderzoek. Dat heeft een 

waarde van 450 uren x € 50 = € 22.500.  

 Realisatie 

Rijksbijdrage €       45.535 

Publieke cofinanciering €       33.059 

Overige financiering (in 
kind) 

€       22.500 
 

Totaal €     101.094 

Herbestemming 
rijksmiddelen 

€       16.448 

 

 


